



Етап 4 от дейността: Внедряване на разработката

По време на етапа беше извършена доставка, внедряване и привеждане в работно състояние на доставките, завършени бяха инсталирането, конфигурирането и настройката на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на КРС, както следва:

- ИС „Лизенциране и регистри“;
- RegiX клиент за връзка със средата за междурегистров обмен на електронното управление;
- Портал за електронните административни услуги (ЕАУ) на КРС с новите форми на заявления и новите електронни услуги;
- Модул Жалби през портала за ЕАУ и връзката с еАвтентикация и еПлащане чрез уеб услуги за връзка с деловодната система.

Постигнатите резултати са:

- Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ предаването на изходния код на разработката;
- Протокол за съвместни тестове с възложителя;
- Инструкции за инсталация и актуализирана системна документация във връзка с извършените в ИСЛР промени във връзка с ЕАУ и регистрите.

Резултатите от Етап 4 бяха приети на 09.12.2021 г.



Етап 5 от дейността: Обучение

По време на етапа екипът на изпълнителя подготви материали и извърши обучение на потребителите, както следва:

- ИС „Лизенциране и регистри“ – промени свързани с новите форми на заявления и новите електронни услуги;
- Модул „Жалби“.

Обучението беше проведено онлайн в средата КРС на 06.12.2021 г. и бяха обучени следните групи служители:

- служители на КРС – администратори и потребители, във връзка с пренасочените към ЕПДЕАУ електронни административни услуги на КРС, развитите и присъединени към RegiX регистри, новия модул Жалби;
- експерти от специализираните дирекции на КРС, съобразно правата им за обработка, даване на становище и генериране на справки по жалби.

Етап 5 беше приет на 13.12.2021 г., с което беше приета и работата по Договор № 03-08-60/15.10.2020 г.