



Етап 1 от дейността: „Анализ на данните и изискванията“

В рамките на етапа беше извършен анализ на бизнес изискванията и процесите съотносими към мобилното приложение, уеб модула за управление и модула за статистическа и справочна информация. Бяха уточнени конкретните детайли и изисквания отнасящи се до архитектурата и техническите характеристики на хардуерната инфраструктура, параметрите за качеството и условията при които следва да се приеме системата от страна на Възложителя. Определен беше обхватът на пилотното внедряване.

Резултатите от изпълнението на Етап 1 – Доклад от „Анализ на данните и изискванията“ бяха приети на 29.10.2020 г.

Етап 2 от дейността: „Изготвяне на системен проект и прототип“

В съответствие с техническото задание, в резултат от изпълнението на етап 2 бяха извършени следните действия:

- доработка на първоначално представения в Техническото предложение идеен прототип,
- представяне на детайлната концепция на мобилното приложение и модула за управление и модула за статистическата и справочната информация.
- разписване на подробни потребителски случаи за всички функционалности които ще се реализират в системата, за всяка целева група;
- разработка на модел на базата данни, която ще бъде реализирана в системата.
- конкретизиране на архитектурата на системата и предоставяне на план за техническа реализация на разработката.

Резултатите от Етап 2 – Системен проект и Междинен доклад, бяха приети на 01.12.2020 г.