



Етап 3 от дейността: „Разработване на софтуерно решение“

По време на етапа бяха изпълнени следните задачи:

- реализиран дизайн на мобилното приложение и създаване на подходяща икона;
- доработени интерфейс елементи на мобилното приложение, потребителски екрани, менюта, полета, навигационни елементи, слайдери, икона;
- разработена нотификация за насочване на потребителя към предприемане на действия за ограничаване на несъзнателен роуминг;
- разработен уеб модул за управление (панел);
- разработен уеб модул за статистическа и справочна информация за целите на КРС, вкл. база данни;
- разработена интерактивна карта с районите на несъзнателен роуминг, която ще бъде достъпна на поддомейн, към домейна на КРС;
- разработени допълнителни функционалности: достъп до потребителския профил на краен потребител – ползвател на мобилна услуга, с негов съществуващ профил в социалната мрежа Facebook/ достъп до потребителския профил на краен потребител – ползвател на мобилна услуга, с негов съществуващ профил в социалната мрежа Google/ Функционалност за предупреждение на потребителя при навлизане в зона с висок риск от несъзнателен роуминг – създадена възможност за произволно начертаване на полигони на картата, и изпращане на нотификация до краен потребител при навлизане в полигон;
- създадени тестови сценарии за тестове по време на разработка (в среда на разработчик);
- проведени вътрешни тестове (в среда на разработчик);
- уточнени участници, точните дати, продължителност и данни, които ще се следят по време на приемателните тестове, включително на пилотното внедряване;
- изготвен план за тестване, тестов модел и детайлни тестови сценарии за провеждане на приемателните тестове за етап 4 на проекта.

Резултатите от Етап 3 – Разработване на софтуерно решение и Междинен доклад бяха приети на 28.04.2021 г.