



Етап 4 от дейността: „Тестване“

По време на етапа бяха проведени тестове на системата по изготвени тестови сценарии в среда на Изпълнителя, съвместни приемателни тестове между Възложителя и Изпълнителя и бяха предадени на Възложителя ръководства за крайния потребител.

Съвместните приемателни тестове на Модул „Управление“, на Модул „Статистическа и справочна информация“ и на Публичния портал на системата, ведно с Модул „Интерактивна географска карта“, се проведоха в периода 25 май – 14 юни 2021 г.

Съвместните приемателни тестове на Мобилното приложение в погранични райони бяха извършени на 31.05.2021 г. (на сръбската граница), 01.06.2021 г. (на турската граница), 14.06.2021 г., 01.07.2021 г., 07.07.2021 г., 14.07.2021 г. и 19.07.2021 г. (на сръбската граница).

Проведе се пилотно тестване от граждани в периода 14 - 26 юни 2021 г.

Постигнатите резултати по време на Етап 4 са:

- Тествана система в среда на Изпълнителя;
- Изготвени и предадени на Възложителя ръководства за крайния потребител;
- Публикувано мобилно приложение на мобилните магазини GooglePlay /AppStore
- Тествана система от Възложителя и Изпълнителя;
- Актуализирани тестови сценарии;
- Пилотно тестване от граждани, като част от пилотното внедряване.

Резултатите от Етап 4 „Тестване“ и Междинен доклад бяха приети на 21.07.2021 г.

Етап 5 от дейността: „Внедряване“

По време на етапа системите бяха пилотно внедрени в среда на Възложителя с цел изпълнение на съвместни приемателни тестове и пилотно тестване от граждани.

Същинското внедряване стартира след изпълнение и приемане на всички приемателни тестове и пилотното тестване от граждани и изчистване на всички тестови данни натрупани по време на тестването на системата.

Беше регистриран поддомейн: roaming.crc.bg на страницата на КРС и публикувано мобилното приложение Roaming Protect BG в мобилните магазини на следните адреси:

- <https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.crc.roamingapp> - за ползватели на устройства с Android;
- <https://apps.apple.com/bg/app/roaming-protect-bg/id1571033575> - за ползватели на устройства с iOS.

Постигнатите резултати по време на Етап 5 са:

- Пилотно внедрена система в среда на Възложителя;
- Предадена система на Възложителя – за тестване;
- Публикувана покана и анкета за пилотно тестване от граждани;
- Публикувано мобилно приложение на мобилните магазини GooglePlay

/AppStore;

www.eufunds.bg

„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,

Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-C01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



-
- Внедрена система в информационна и комуникационна среда на КРС;
 - Актуализирани ръководства за потребителя;
 - Ръководство за администриране на системата за администратора на системата;
 - Предаден изходен код и база данни.

Резултатите от Етап 5 „Внедряване“ и Междинен доклад бяха приети на 21.07.2021 г.

Етап 6 от дейността: „Обучение и трансфер на знания“

По време на етапа бяха предадени на Възложителя актуализирани Ръководства за потребителя на системите Android и iOS, Ръководство за администриране на системата и видеоматериали за самообучение.

Проведе се обучение в периода 20 - 21 юли 2021 г. на 15 служители на КРС (12 специализирани потребители и 3 администратори) за работа със системата.

Осъществи се текущо консултиране на потребителите на място.

Постигнатите резултати по време на Етап 6 са:

- Предоставени обучителни материали;
- Обучени 15 служители на КРС (трима администратори и дванадесет експерти от специализираните звена) за работа с модулите на системата.

Резултатите от Етап 6 – „Обучение и трансфер на знания“ и Междинен доклад, бяха приети на 29.07.2021 г.

Окончателният доклад от изпълнението на договора беше приет на 29.07.2021 г.